



RENCANA PENGADAAN

(PROCUREMENT PLAN)



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013

Dit. Intelijen Keimigrasian

PAKPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 K/LJ/D/I : Kementerian Hukum dan HAM
 SATKERSKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 PPK : Achmad Samadani, S.Ip

Tahun Anggaran : 2013

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI / KABUPATEN)	RENCANA PENGANGGARAN		CARA PENGADAAN	PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	KETERANGAN	
						PERKIRAAN BIAYA (RP.-)	SUMBER DANA (APBN/APBD)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Perumusan Kebijakan dan Pendesteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian	Pengamanan Intelijen Keimigrasian	Paket Fullboard Bimtek Pengamanan Intelijen Keimigrasian	2 Keg	Medan, Manado	168.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Februari, Mei	2 bulan	BB
2			Paket Fullboard Evalap Pengamanan Intelijen Keimigrasian	1 Keg	Bogor	29.025.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	November	1 Bulan	BB
3		Kerjasama Intelijen Keimigrasian	Paket Fullboard Sosialisasi workshop Intelijen Keimigrasian bagi Komunitas Intelijen	2 Keg	Bali, Irian	168.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Juni, Oktober	2 Bulan	BB
4			Paket Fullboard Sosialisasi bagi petugas Imigrasi Iantang Pencegahan Penyalangunaan Narkoba	2 Keg	Batam, Balikpapan	168.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	April, Agustus	2 Bulan	BB
5			Paket Fullboard Evalap Keluaran Kerjasama Intelijen Keimigrasian	1 Keg	Bogor	29.025.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Agustus	1 Bulan	BB
6		Informasi Intelijen Keimigrasian	Paket Fullboard Bimtek Pengawasan Orang Asing	2 Keg	Batam, Balikpapan	168.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	April - Agustus	2 bulan	BB
7			Paket Fullboard Evalap Keluaran Pengawasan Orang Asing	1 Keg	Bogor	29.025.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	September	1 Bulan	BB
8		Produk Intelijen Keimigrasian	Pencetakan Buku dan Pengadaan Literatur Forensik Keimigrasian:	2 Pkt	Jakarta	215.000.000				Juni	2 Bulan	BB
			- Pencetakan Buku Laboratorium Forensik	200 bk	Jakarta	155.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Juni	2 Bulan	BB

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013


Dit. Intai/uskim

PAKPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 K/LJ/D/I : Kementerian Hukum dan HAM
 SATKER/SKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 PPK : Wilopo, K.S. SH. MH
 Tahun Anggaran : 2013

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI/KAB/KOTA)	RENCANA PENGANGGARAN			CARA PENGADAAN	PERkiraan WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	KETERANGAN
						PERkiraan PERKIRAAN BIAYA (RP.-)	SUMBER DANA (AP/BU/ABD)	RENCANA PEMBAYARAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Persetujuan Izin Tinggal Keimigrasian	Pembelian Persetujuan Izin Tinggal Keimigrasian	1 Pkt	Jakarta	3.987.500.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Maret	3 bulan	BB
			- Pengadaan kartu Kitas Elektronik	70.000 lbr	Jakarta	3.850.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I				
			- pengadaan kartu Kitap Elektronik	2.500 lbr	Jakarta	137.500.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I				
2			Paket Fullboard Bimtek Izin tinggal Kurjungan dan Dahsuskim	3 Keg	Batam, Medan, Bandung	432.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Maret-Oktober	3 bulan	BB
3			Paket Fullboard Evalap Persetujuan Visa	1 Keg	Bogor	58.050.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	November	1 bulan	BB
4			Pengadaan Scanner Penunjang Tugas Dit.Intai/uskim	2 Unit	Jakarta	24.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	2 bulan	BM
5			Paket Fullboard Bimtek Alih Status Keimigrasian	4 Keg	Surakarta, Manado, Balikpapan, Palembang	576.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Februari - November	4 bulan	BB
6			Paket Fullboard Evalap Keg. Persetujuan Alih Status Keimigrasian	1 Keg	Jakarta	28.025.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Desember	1 bulan	BB
			Pencetakan Blanko SKIM dan Affidat	2 Pkt	Jakarta	1.538.304.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	April	2 bulan	BB
7			Paket Fullboard Bimtek SKIM dan Pemeliharaan Status Keimigrasian	4 Keg	Semarang, Denpasar, Padang, Jakarta	576.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	April-Desember	4 bulan	BB
8			Paket Fullboard Evalap Kegiatan Persetujuan SKIM	1 Keg	Jakarta	29.025.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Desember	1 bulan	BB

9	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Intellusikim	Paket Fullboard Konsinyering Kebijakan Teknis di Bidang Keimigrasian	3 Keg	Jakarta dan Bogor	85.725.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari-Februari- April	3 bulan	BB
10		Paket Fullboard Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Teknis di Bidang Intellusikim	3 Keg	Denpasar, Pontianak, Makassar	432.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Juni - September	3 bulan	BB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 selaku Kepala Pengguna Anggaran



Drs. Rindang Napitupuku

NIP. 19540109 197903 1 001

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013

Dit. Lintas Batas dan KLN

PA/KPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 K/L/D/M : Kementerian Hukum dan HAM
 SATKER/SKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 PPK : Fery Monang Sihite, SH., MH
 Tahun Anggaran : 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(10)	(11)	(12)	(13)
						PERKIRAAN BIAYA (Rp,-)	SUMBER DANA (APBN/APBO)	RENCANA PEMBIAYAAN				
	Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri	Kesepakatan Kerjasama Keimigrasian	Pengadaan Aplikasi Rekomendasi Work and Holiday Visa	1 Pkt	Jakarta	512.290.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/M	LU	Januari	2 bulan	BM
		Kerjasama dengan Perwakilan Asing	Paket Fullboard Bimtek Manajemen Konferensi Internasional	3 Keg	Medan, Solo, Mataram	b	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/M	PL	Mei - Oktober	2 bulan	BB
		Peraturan di Bidang Lintas Batas dan KLN	Paket Fullboard Konsinyering Penumusan Kebijakan teknis di Bidang LB dan KLN	2 Kag	1 Keg di Jakarta dan 1 Keg di Bogor	76.500.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/M	PL	April - Oktober	2 bulan	BB
			Pengadaan Mobile Filling System	1 Pkt	Jakarta	127.500.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/M	PL	Januari	2 bulan	BM
			Pengadaan Peralatan Kantor Penunjang Tugas Dit KLN:	1 Pkt	Jakarta	458.450.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/M	LU	Januari	2 bulan	BM
			- Pengadaan Laptop	7 Unit	Jakarta	122.500.000	PNP-APBN					
			- Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	1 Pkt	Jakarta	335.950.000	PNP-APBN					

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 selaku Kepala Lembaga Anggaran



Drs. Rindang Napitupulu
 NIP. 19540109 197903 1 001


RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013

Dil. Nyiddakim

PAKPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 KLUJDI : Kementerian Hukum dan HAM
 SATKER/SKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 PPK : Achmad Samadon, S.IP
 Tahun Anggaran : 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(10)	(11)	(12)	(13)
						PERKIRAAN BIAYA (RP.)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PEMBIAYAAN				
1	Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian yang disidik	Paket Fullboard Bimtek Penyidikan Keimigrasian	4 Keg	Kendari & Jambi	480.000.000	PNP-APBN	Masing2 KLUJDI	PL	Pebruani - Juni	2 Bulan	BB
2		Pelaku Pelanggaran Keimigrasian yang ditindak	Paket Fullboard Bimtek Penindakan Keimigrasian	4 Keg	Tanjung Pandan & Ambon	480.000.000	PNP-APBN	Masing2 KLUJDI	PL	Maret - Agustus	2 Bulan	BB
3		Penetapan Cegah Tangkal	Penyabaran Daftar Cegah Tangkal: - Rekapitulasi CD Cegah Tangkal - Cetak Buku Cegah Tangkal	600 Kep 600 bk	Jakarta Jakarta Jakarta	72.000.000 12.000.000 60.000.000	RM-APBN RM-APBN	Masing2 KLUJDI Masing2 KLUJDI	PL PL	Men November	2 Bulan 2 Bulan	BB BB
4			Paket Fullboard Bimtek Pendertensian	4 Keg	Palangkaraya & Aceh	432.000.000	PNP-APBN	Masing2 KLUJDI	PL	April - September	2 Bulan	BB
5		Perumusan Kebijakan di Bidang Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	Paket Fullboard Konsinyering Perumusan Kebijakan di bidang Penyidikan Keimigrasian Nyiddakim	4 Keg	2 Keg di Jakarta, dan 1 Keg di Bogor	114.750.000	RM-APBN	Masing2 KLUJDI	PL	Maret, Mei, Agustus, Oktober	4 Bulan	BB
6		Pendertensian dan Pendeportasian	Jasa Pelatihan Menembak dan Pakotesi	176 pkl	Jakarta/Bogor	616.000.000	PNP-APBN	Masing2 KLUJDI	PL	Pebruani - Maret	2 Bulan	BB
			Paket Fullboard Bimtek Perindungan HAM bagi Deteni	4 Keg	Jayapura & Malang	432.000.000	PNP-APBN	Masing2 KLUJDI	PL	Mei, Juni, Sep, Okt	4 Bulan	BB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Prs. Rindang Napitupulu
 NIP. 19540109-197903-1-001

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013

Dit. Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian

KPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 Di : Kementerian Hukum dan HAM
 KERSKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 : Drs. Dedi Setiana, MM
 : 2013

KEGIATAN	SUB KEGIATAN / PEKERJAAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI/ KABUPATEN)	RENCANA PENGANGGARAN			CARA PENGADAAN	PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	KETERANGAN
					PERKIRAAN BIAYA (Rp.)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PEMBIAYAAN				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kelembagaan Sistem Informasi Keimigrasian yang Online		Pengembangan Sistem BCM, Cekal, Penyidikan dan Peminjaman Keimigrasian	1 Pkt	Jakarta	18.572.189.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	10 Januari 2013	12 bulan	BM
Kelembagaan Sistem Informasi Keimigrasian		Peremajaan Sistem Pembelian Dokumen Perjalanan	1 Pkt	Jakarta	58.828.355.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	10 Januari 2013	12 bulan	RM
		Pengembangan Fasilitas Monitoring Infrastruktur dan Pengujian Sistem	1 Pkt	Jakarta	9.990.419.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	10 Januari 2013	12 bulan	BM
		Sertifikasi Bidang Informasi Teknologi bagi Petugas IT	35 Pkt	Jakarta	933.920.000						BB
		- Paket System And Network Specialist	7 Pkt	Jakarta	206.150.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari 2013	12 bulan	BB
		- Paket Application Development Specialist	7 Pkt	Jakarta	249.900.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari 2013	12 bulan	BB
		- Paket Web Master Specialist	7 Pkt	Jakarta	150.500.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari 2013	12 bulan	BB
		- Paket Database and Datawarehouse Specialist	7 Pkt	Jakarta	183.870.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari 2013	12 bulan	BB
		- Paket Information Security Specialist	7 Pkt	Jakarta	143.500.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari 2013	12 bulan	BB
		Pengembangan Sistem Visa dan Ijin Tinggal Keimigrasian	1 Pkt	Jakarta	15.010.306.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	10 Januari 2013	12 bulan	BM
		Peningkatan Kapasitas Storage Pusatakim	1 Pkt	Jakarta	3.000.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	3 bulan	BM
		Peningkatan Kapasitas Storage DRC Keimigrasian	1 Pkt	Jakarta	3.000.000.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	3 bulan	UM
		Pemeliharaan Perangkat Keras Sistem Keimigrasian	1 Pkt	Jakarta	34.982.505.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB

	Pemeliharaan Aplikasi Sistem BCM, Cekal dan Nyidjakim	1 Th	Jakarta	10.048.866.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan	1 Th	Jakarta	11.956.500.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Pembayaran Lisensi dan Support Perangkat Lunak Berbasis	1 Pkt	Jakarta	6.200.265.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BM
	Pemeliharaan Gedung DRC Keimigrasian	1 Th	Jakarta	600.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Pemeliharaan Sistem Data Warehouse Keimigrasian	1 Th	Jakarta	9.457.546.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Pemeliharaan Sistem Monitoring Infrastruktur dan Pengujian Sistem	1 Th	Jakarta	5.619.162.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Pemeliharaan Sistem Pengawasan Visual Pelayanan Keimigrasian	1 Th	Jakarta	9.222.008.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Sewatanganan Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian	1 Th	Jakarta	38.910.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Belanja Tinta Printer Sistem Penerbitan SPR	1 Th	Jakarta	16.941.475.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BB
	Pembayaran Lisensi dan Support Biometric Identification System and Keasing Document	1 Th	Jakarta	3.508.800.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	20 Desember 2012	12 bulan	BM
	Paket Rapat Fullboard Workshop Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	3 Keg	Jakarta	288.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari, Juni, September	3 bulan	BB
Kejasama Sistem Informasi Keimigrasian	Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan Rencana Kerjasama Sistem Informasi Keimigrasian Antar Instansi	2 Keg	Jakarta, Bogor	76.500.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Maret, Juli, Oktober	3 bulan	BB
Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Dokumen Keimigrasian	Pencetakan/Penerbitan Dokumen Keimigrasian : - A/D CARD WNI - A/D CARD WNA - Formulir Perdim - Buku Pas Lintas Balass - Buku Pengawasan Orang Asing - Register Dokim - Blanko Dokim	1 Pkt 9.162.000 lbr 5.000.000 lbr 500.000 lbr 50.000 bk 100.000 bk 100 bk 4.975 eks		6.921.250.000 3.443.250.000 2.125.000.000 150.000.000 450.000.000 700.000.000 3.250.000 49.750.000	RM-APBN RM-APBN RM-APBN RM-APBN RM-APBN RM-APBN RM-APBN RM-APBN	Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I Masing2 K/L/D/I	LU LU LU LU LU LU LU LU	April, Mei	3 bulan	BB

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013


Bagian Program dan Pelaksanaan

AKPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 JU/D/I : Kementerian Hukum dan HAM
 ATKER/SKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 PK : Achmad Samadani, S.p., Yuni Santi Nurani, S.Psi., M.Psi
 Tahun Anggaran : 2013

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(10)	(11)	(12)	KETERANGAN
					PERKIRAAN BIAYA (RP.-)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PEMBIAYAAN				
Perencanaan, anajemen dan Pengkajian Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Ditjen Imigrasi TA 2013	1 Keg	Bogor	58.050.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari	Februari	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan Satuan Biaya TA 2013	1 Keg	Jakarta	58.050.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari	Februari	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan Pagu Indikatif Ditjen Imigrasi TA 2013	1 Keg	Jakarta	58.060.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Mei	Mei	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan RKAKL TA 2014	2 Keg	Bogor	116.100.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Agustus	Agustus	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Bimtek Revu Baseing DIPA	1 Keg	Jawa Barat/Banten	394.440.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari	Januari	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan Pagu Anggaran Ditjen Imigrasi TA 2014	1 Keg	Jakarta	56.700.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Agustus	Agustus	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan Alokasi Anggaran TA 2014	1 Keg	Jakarta	56.700.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Oktober	Oktober	BR / Achmad Samadani, S.Ip
		Paket Fullboard Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan Lapiang, Lapiat, dan LAKIP	2 Keg	Jakarta dan Bogor	116.100.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Mei, November	Mei, November	BR / Achmad Samadani, S.Ip

	Paket Fullboard Konsinyering Pembahasan Peraturan dan Kebijakan Masalah Keimigrasian	12 Keg	Jakarta/Bogor/Tangerang	560.500.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari - Desember	Januari - Desember	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Kompleksi Penyusunan Peraturan Keimigrasian + CD Komptasi Peraturan	250.000-Hal (500Bk) + 500 CD	Jakarta	127.500.000	R.M-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	September	September	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Paket Fullboard Kegiatan Evaluasi Kinerja (Logic Model)	3 Keg	Jakarta	175.770.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	April, Agustus, November	April, Agustus, November	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Paket Fullboard Konsinyering Sosialisasi RI-KAKL	2 Keg	Bogor	154.800.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari, Desember	Januari, Desember	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Paket Fullboard Bimtek Penyusunan RI-KAKL	2 Keg	Benjarmasin, Padang	405.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Maret, Mei, Juni	Maret, Mei, Juni	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Paket Fullboard Bimtek Penyusunan Laptop, Laptop dan LAKIP	2 Keg	Medan, Bak	405.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari, April, September	Februari, April, September	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Paket Fullboard Bimtek Peraturan Perundang-undangan dan Tais Maskah	2 Keg	Manado, Batam	405.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari, April, Agustus	Februari, April, Agustus	BR / Achmad Samadani, S.Ip
	Pengadaan Portable Device Bagian Program dan Pelaporan	1 Pkl	Jakarta	184.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari	1 Bulan	BM / Yuni Santi Nurani, S.Psi, M.Psi
	Pengadaan Notebook	5 Unit		55.000.000						
	Pengadaan Portable Projector	2 Unit		62.000.000						
	Pengadaan Voice Recorder	5 Unit		7.500.000						
	Pengadaan Laser Printer	5 Unit		5.000.000						
	Pengadaan Mobile Device	6 Unit		42.000.000						
	Pengadaan Mobile Printer	3 Unit		9.000.000						
	Pengadaan LCD TV 32 Inchi	1 Unit		3.500.000						

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Rindang Napituputu
NIP. 19540109 197903 1 001

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013

Bagian BMN & RT

PA/KPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 K/L/D/I : Kementerian Hukum dan HAM
 SATKER/SKPD : Direktorat Jenderal Imigrasi
 PPK : Sabana Pasaribu, S Sos, S E, M, M
 Tahun Anggaran : 2013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(10)	(11)	(12)	(13)
						PERKERJAAN BIAYA (RP. -)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PENBIAYAAN				
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan		Jasa Konsultan Hukum untuk pengadaan Barang/Jasa (Adm Kegiatan Pengadaan Barjasa)	27 Pkt	Jakarta	270.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
			Pengembangan Perangkat lunak/gangguan Perangkat IT Keimigrasian yang Rusak	1 Th	Jakarta	2.493.087.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	Januari	12 bulan	BM
			Pemeliharaan Speed Boat Patrol Imigrasi (5 unit)	5 Unit	Jakarta	4.250.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	Des 2012	10 bulan	BB
			Digitalisasi Arsip Substantif		Jakarta	925.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	Mei	3 bulan	BB
			Digitalisasi Dokumen	200.000 lbr		200.000.000	PNP-APBN					
			Pengadaan Barang/Jasa	100.000 lbr		100.000.000	PNP-APBN					
			Digitalisasi Arsip Bagian Keuangan	100.000 lbr		100.000.000	PNP-APBN					
			Digitalisasi Arsip Bagian Program dan Laporan	100.000 lbr		100.000.000	PNP-APBN					
			Digitalisasi Arsip Bagian Humas	100.000 lbr		100.000.000	PNP-APBN					
			Uploadng File ke Database Keimigrasian	850.000 lbr		425.000.000	PNP-APBN					
			Pengadaan Aplikasi pengelolaan Arsip	1 Pkt	Jakarta	300.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	Maret	3 bulan	BM
			Pengadaan Saluran Pengaman Dijen Imigrasi	1 Th	Jakarta	2.242.240.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	Des 2012	12 bulan	BB
			Pembuatan Ruang Kantor Dijen Imigrasi pada Gedung Ex-Sentra Mula		Jakarta	27.510.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	LU	Des 2012	0 bulan	BM
			Pembuatan penyekat antar ruangan	12.600 m2		9.600.000.000	PNP-APBN					
			Pembuatan lantai ruangan berupa marmor/granit/karpet	12.900 m2		6.400.000.000	PNP-APBN					
			Perbaikan plafon ruangan	12.600 m2		5.760.000.000	PNP-APBN					

	- Pemeliharaan Mesin Fotocopy	28 Unit	Jakarta	160.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 PKT	Jakarta	199.750.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Genset (100 KVA)	1 Unit	Jakarta	36.009.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Genset (1250 KVA)	4 Unit	Jakarta	227.550.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Genset (650 KVA)	1 Unit	Jakarta	91.156.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan AC Sentral	1 Unit	Jakarta	283.920.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan AC Split	27 Unit	Jakarta	11.340.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Alarm System Pendeteksi Kebakaran	2 Unit	Jakarta	100.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	44 Unit	Jakarta	99.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Springkle dan Hydrant (5 Unit)	5 Unit	Jakarta	100.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Senjata Api Genggam (77 Unit)	77 Unit	Jakarta	55.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Lift (120 Ub)	120 Ub	Jakarta	480.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Faxsimile (12 Unit)	12 Unit	Jakarta	17.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan CCTV (1 Tahunt)	1 Th	Jakarta	150.500.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Sistem Tata Suara (Sound System) Dijeri Imigrasi	1 Set	Jakarta	137.300.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Media Informatik Elektronik	1 Set	Jakarta	68.200.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Website	1 Unit	Jakarta	99.500.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Komputer	480 Unit	Jakarta	264.040.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Laptop	38 Unit	Jakarta	21.812.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Printer	200 Unit	Jakarta	109.200.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan LCD Proyektor	18 Unit	Jakarta	75.600.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulao	BB
	- Pemeliharaan Alat/Peralengkapan Kebokteran	1 Th	Jakarta	85.317.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BB
	- Pemeliharaan Instalasi Listrik	1 Gd	Jakarta	182.500.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BR
	- Pengadaan Peralengkapan Kantor ATK			3.990.740.000	RM-APBN					
	- Pengadaan Supplies Komputer	1 Th	Jakarta	583.200.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Februari	2 bulan	BB
	- Pengadaan Tinta/Toner	1 Th	Jakarta	2.328.340.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	LU	Februari	2 bulan	BB
	- Pengadaan Box File	1 PKT	Jakarta	105.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Meiaret	2 bulan	BB

RENCANA PENGADAAN BARANGJASA TA 2013

Bagian Kepegawaian

KPA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 /DI : Kementerian Hukum dan HAM
 TKER/SKPO : Direktorat Jenderal Imigrasi
 K : Yuni Santia Nurani, S.Psi, M.Psi
 dan Anggaran : 2013

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					PERKIRAAN BIAYA (RP.-)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PEMBIAYAAN					
kungan najemen dan kungan Teknis nya Ditjen grasi	Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pegawai	Paket Fulboard Konsinyering Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPiP)	3 Keg	Jakarta	170.100.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari	Januari	Januari	BR
		Paket Fulboard Konsinyering Penyusunan, Penetapan Metriks dan Penyusunan JFT	3 Keg	Jakarta	202.500.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Januari	Januari	Januari	BR
		Paket Fulboard Manajemen Pelayanan Publik	1 Keg	Jakarta	270.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari	Februari	Februari	BR
		Diklat Administrasi Akuntansi Keuangan Ditjen Imigrasi	1 Keg	Jakarta	78.300.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Juni	Juni	Juni	BR
		Diklat Periksa Dokumen Ditjen Imigrasi Kerasama	1 Keg	Jakarta	78.300.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Oktober	Oktober	Oktober	BR
		Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Imigrasi	1 Keg	Jakarta	78.300.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	September	September	September	BR
		Diklat Perencanaan Anggaran Ditjen Imigrasi	1 Keg	Jakarta	78.300.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Oktober	Oktober	Oktober	BR
		Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Imigrasi	3 Keg	Depok	349.650.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Maret	Maret	Maret	BR
		Diklat Bendaharawan Ditjen Imigrasi	1 Keg	Jakarta	106.575.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Mei	Mei	Mei	BR
		Diklat Kepemimpinan (LATPIM) IV	1 Pkt	Jakarta	424.830.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Oktober	Oktober	Oktober	BR
		Diklat Kepemimpinan (LATPIM) III	1 Pkt	Jakarta	464.625.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PUPKS	Oktober	Oktober	Oktober	BR
		Paket Fulboard Sosialisasi Kode Etik dan Disiplin PNS Pp 53	1 Keg	Jakarta	292.500.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Mei	Mei	Mei	BR
		Paket Fulboard Pelatihan Manajemen Perubahan	2 Keg	Jakarta	387.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Maret	Maret	Maret	BR

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013


Bagian Keuangan

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 Kementerian Hukum dan HAM
 Direktorat Jenderal Imigrasi
 Yuni Semi Nurani, S.Psi, M.Psi
 Tahun Anggaran : 2013

SKPKA
 L/D/II
 ATKER/SKPD
 PK
 Tahun Anggaran

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(10)	(11)	(12)	(13)
					PERKIRAAN BIAYA (RP.)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PEMBIAYAAN				
Kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terintegrasi dan akuntabel	Layanan Perkantoran Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan yang tepat waktu terintegrasi dan akuntabel	Paket Fullboard Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran	4 Keg	Padang, Pontianak, Manado, Metaram	360.000.000	RM-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Februari, Mei, September, Nopember	Februari, Mei, September, Nopember	BB
		Paket Fullboard Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pembinaan dan pengelolaan PNBPP	2 Keg	Bogor, Bandung	116.100.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	April, Agustus	April, Agustus	BB
		Paket Fullboard Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran	3 Keg	Yogyakarta, Pontianak, Palembang	270.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/L/D/I	PL	Maret, Juli, Oktober	Maret, Juli, Oktober	BB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
 selaku Kepala Bagian Keuangan



Drs. Rindang Napitupulu
 NIP. 19540109 197903 1 001

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TA 2013

Bagian Kehumasan dan Tata Usaha

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Kementerian Hukum dan HAM

Direktoral Jenderal Imigrasi

Achmad Samadani, S.Ip

2013

KPA

DM

TKER/SKPD

K

Run Anggaran

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PENGANGGARAN			(10)	(11)	(12)	KETERANGAN
					PERKIRAAN BIAYA (RP -)	SUMBER DANA (APBN/APBD)	RENCANA PEMBIAYAAN				
Manajemen kantor	Kehumasan dan Tata Usaha	Penyebaran Informasi melalui Media TV	12 Pkt	Jakarta	1.200.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	12 bulan	BR
		Paket Fullboard Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat	1 Keg	Jakarta	555.000.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Juli	1 bulan	BR
		Penyelenggaraan Keperustakaan	1 Pkt	Jakarta	130.000.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Februari	2 bulan	BR
		Pengadaan Buku Perustakaan	155 buku	Jakarta	31.000.000						
		Rak Buku	4 Unit	Jakarta	24.000.000						
		Ahli Media Koneksi	50.000 lbr	Jakarta	25.000.000						
		Penyusunan SOP Perustakaan	1 Pkt	Jakarta	50.000.000						
		Penyelenggaraan Keseluruhan :	1 Pkt	Jakarta	77.500.000	RM-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Mei	2 bulan	BM
		Pengadaan Eblase Manekum Pakelan Dinas			15.000.000						
		Pengadaan Manekim Pakelan Dinas			4.500.000						
		Pengadaan Lemari Penyimpanan Baju Seragam			3.000.000						
		Pengadaan Figura Akibat Pakelan Dinas			15.000.000						
		Pengadaan Duplikasi Benda-benda Kesejarahan Imigrasi			20.000.000						
		Pengadaan Design Interior Ruang Kesejarahan Imigrasi			20.000.000						
		Pengadaan Perlatan Kantor Penunjang Tugas Bagian Humas :		Jakarta	82.350.000	PNP-APBN	Masing2 K/LJ/D/I	PL	Januari	1 bulan	BM
		Projektor	1 Unit		94.000.000						

